

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 13 г. ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»**

**УТВЕРЖДЕНО**

**Н.В. Левина**

(введено в действие приказом  
от 09.06.2021 № 205)

**ПЛАН РАБОТЫ**

**МБОУ Школа № 13 г. Феодосии по подготовке к внедрению  
электронного дневника и электронных журналов успеваемости**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Отметка о выполнении
<b>1. Работа с кадрами</b>				
1.1.	Ознакомление сотрудников и органов самоуправления МБОУ Школа № 13 г. Феодосии с информационной системой «Электронный журнал «ЭлЖур» и предстоящими соответствующими изменениями в деятельности преподавателей	июнь 2021	Левина Н.В., директор	
1.2.	Организация неформального обсуждения и согласование подходов участников образовательного процесса к внедрению и использованию выбранного ЭЖ	июнь 2021	Левина Н.В., директор	
1.3.	Проведение анализа уровня ИКТ - компетентности сотрудников МБОУ Школа № 13 г. Феодосии, ее соответствие требованиям, необходимым для работы с ЭЖ	июнь 2021	Васильева Л.А., заместитель директора по УВР	
1.4.	Проведение анализа психологической готовности сотрудников МБОУ Школа № 13 г. Феодосии к инновационной деятельности и повышению квалификации	июнь 2021	Суржикова К.О., психолог	
1.5.	Определить состав работников МБОУ Школа № 13 г. Феодосии, участвующих во внедрении ЭЖ	май 2021	Администрация школы	
1.6.	Распределить обязанности по работе с ЭЖ между сотрудниками МБОУ Школа № 13 г. Феодосии, участвующими во внедрении, способы их взаимодействия и стимулирования	май 2021	рабочая группа	
<b>2. Техническое обеспечение</b>				
2.1.	Провести анализ выбранного программного обеспечения для работы с ЭЖ на соответствие разработанным функциональным требованиям к информационным системам ведения ЭЖ	июнь 2021	Вышковская М.С., заместитель директора по УВР; Николаев В.В., учитель	

			информатики	
2.2.	Проведение анализа технического оснащения МБОУ Школа № 13 г. Феодосии определить состав технических средств, задействованных в работах по внедрению ЭЖ	июнь 2021	Заместитель директора по АХЧ	
2.3.	Составить план дополнительного оснащения для достижения оптимального и желательного уровней внедрения ЭЖ в МБОУ Школа № 13 г. Феодосии	июнь 2021	Заместитель директора по АХЧ	
2.4.	Составить план дополнительного выделения ресурсов для достижения оптимального и желательного уровней внедрения ЭЖ в МБОУ Школа № 13 г. Феодосии	июнь 2021	Заместитель директора по АХЧ	
2.5.	Составить схему расположения компьютеров в МБОУ Школа № 13 г. Феодосии и график доступа к ним всех сотрудников, участвующих во внедрении ЭЖ и ЭД	июнь 2021	Заместитель директора по АХЧ	
<b>3. Разработка локальной нормативной базы введения ЭЖ и ЭД</b>				
3.1.	Формирование рабочей группы разработки нормативного и регламентационного обеспечения.	май 2021	Левина Н.В., директор	
3.2.	Издание приказа руководителя с утверждением регламента работы рабочей группы и указанием сроков проведения работ	июнь 2021	Левина Н.В., директор	
<b>4. Информационное обеспечение ЭЖ</b>				
4.1.	Подготовка информации для базы данных ЭЖ	июнь – август 2021	Саенко А.Н., секретарь учебной части	
4.2.	Заполнение базы данных в соответствии с разработанным регламентом	июнь – август 2021	Саенко А.Н., секретарь учебной части	

**МБОУ ШКОЛА №13 Г. ФЕОДОСИИ**, Левина Наталья Васильевна, Директор  
05.12.2021 21:28 (MSK), Сертификат № 01BBD0D0005BAC9F8640272B9D05D1BE0D